

(1) 位置図

広域図





(C)2025ZENRIN(Z08E-第644号)

詳細図




(C)2025ZENRIN(Z08E-第644号)



B型バリケードフェンス




ブロック塀



単管 (B型バリケードフェンス支柱)

(3) 丈量図



地番: 2028-14

符号	底辺	高さ	積
1	8.66	4.21	36.4586
2	9.76	6.16	60.1216
3	7.17	4.50	32.2650
4	5.24	1.00	5.2400
5	5.24	0.88	4.6112
6	7.86	0.88	6.9168
7	7.86	0.57	4.4802
合計面積			150.0934
			75.0467

工 事 写 真 帳

工 事 番 号

工 事 名 管理物件:澱川廃川堤敷緊急家屋除却工事

工 事 箇 所 高槻市唐崎中3丁目3番11号

工 期 着 手 令和6年7月4日
竣 工 令和6年8月30日

工事施工者 



着 工 前



着 工 前



着 工 前



竣工



竣工



竣工



解体工

家屋解体状況



解体工

家屋解体状況



解体工

土砂鋤取り



解体工

土砂鋤取り



解体工

土砂鋤取り



解体工

建物基礎コンクリート撤去・取壊し



解体工

建物基礎コンクリート撤去・取壊し



解体工

建物基礎コンクリート撤去・取壊し



解体工

建物基礎コンクリート撤去・取壊し



解体工

建物基礎コンクリート撤去・取壊し



解体工

建物基礎コンクリート撤去・取壊し



敷地内整地

敷均し及び転圧状況



敷地内整地

敷均し及び転圧状況



盛土工

法面転圧



盛土工

法面転圧

工事名 砂利敷き・盛土工
 土 種 盛土
 測 点 上面
 砂利敷き
 盛土工



押え盛土

碎石盛付



押え盛土

法面転圧



押え盛土

法面転圧



敷地内整地

敷均し及び転圧状況



敷地内整地

敷均し及び転圧状況



敷地内整地

敷均し及び転圧状況



転圧完了



押え盛土完了



転圧完了